



**COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A
INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A**

BdulDinicuGolescu 38, sector 1, Bucuresti, Romania, 010873
Tel: (+4 021)2643200 Fax: (+4 021)3120984 Email: office@andnet.ro
CUI 16054368; J40/552/15.01.2004; Capital social 18.416.750 LEI

Operator de date cu caracter personal nr.16562
DIRECTIA REGIONALA DE DRUMURI SI PODURI CLUJ

Str.Decebal 128, Cluj Napoca, Romania, 400205
Tel: (+4 0264) 432552 Fax: (+4 0264)432446 Email: drdpcluj@drdpcluj.ro



COMPARTIMENT COMUNICARE

Tel. 0264/432,552, int. 126

E-mail: comunicare@drdpcluj.ro

Către:

E-mail:



Referitor: Solicitare informații referitoare la obiectivul de investiții „Drum expres pentru realizarea conexiunii dintre autostrada A3 (zona Turda) și Drumul Național DN 1 (zona Tureni)”

Stimate Domn,

Urmare adresei dumneavoastră înregistrată la Direcția Regională de Drumuri și Poduri Cluj cu nr. 49064/03.10.2022, vă comunicăm următoarele:

În data de 30.06.2022 a fost emisă Hotărârea de Guvern pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Drum expres pentru realizarea conexiunii dintre autostrada A3 (zona Turda) și Drumul Național DN 1 (zona Tureni)”, act publicat în Monitorul Oficial cu nr. 853/30.06.2022, finalizându-se etapa de proiectare Studiu de Fezabilitate.

La data prezentei este în curs de derulare procedura de promovare a Hotărârii de Guvern pentru exproprierea, cu termen de finalizare estimat în luna noiembrie 2022. De asemenea, sunt în curs de elaborare documentațiile Proiectului Tehnic și ale Proiectului pentru Autorizarea Executării Lucrărilor de Construire, cu termen de predare a documentației P.A.C. în 17.10.2022, urmând să fie transmisă către C.N.A.I.R. și Ministerul Transporturilor, în vederea avizării și obținerii Autorizației de Construire. Conform prevederilor contractuale, ulterior se va derula etapa de proiectare Proiect Tehnic Final, cu durată de elaborare 1 lună.

Decalarea calendarului de implementare a obiectivului de investiții este cauzată de întârzieri în obținerea H.G. exproprierea și a Deciziei de expropriere, etapă care este în interdependență cu obținerea Autorizației de Construire.

În consecință, termenul estimat pentru demararea achiziției de lucrări pentru obiectivul de investiții „Drum expres pentru realizarea conexiunii dintre autostrada A3 (zona Turda) și Drum Național DN 1 (zona Tureni)” este luna ianuarie 2023.

Cu stimă,

DIRECTOR REGIONAL
ing. Eugen CECAN



DIRECTOR ADJUCT ÎNTREȚINERE DN ȘI AUTOSTRĂZI
ing. Vasile SABĂU

Întocmit: Șef Compartiment Comunicare
Specialist relații publice Ancuța POP